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Beratende Ingenieure

Stadt Arnstein

Burgerinformationsveranstaltung
am 27.06.2023

MaRnahme:
Fortfuhrung der tiefbaulichen ErschlieRung Baugebiet
,oichersdorfer Berg“ in Arnstein

Prasentation:
Beginn Bauausfuhrung
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1. Baustellenzufahrt _
Beratende Ingenieure

= Kein Baustellenverkehr uber
die Schraudenbacher
Stral3e zulassig!

» Erdweg nordostlich wird als
Baustralde ausgebaut und
bleibt nach Baumaldnahme
bestehen

vaap £ "

= Ausweichbuchten werden
gebaut

e
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2. Vorbereitende Arbeiten in Planungsphase _
Beratende Ingenieure

v' Baugrundgutachten erstellt

v Kampfmittelfreiheit liegt vor

v Beweissicherungsverfahren ist abgeschlossen
v' Abstimmung mit samtlichen Fachbehdrden

v Fa. Gloéckle aus Schweinfurt mit dem wirtschaftlichstem Angebot
» Auftrag erhalten
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3. Artenschutz
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4. StralRenplanung

Zentraler FulBweg im Grungurtel

93 Bauplatze

Spielplatze in Grunflache

Geltungsbereich rd. 10,6 ha:
» Grundstucksflache rd. 6,5 ha
» Stralle / Gehwege rd. 1,2 ha
» Grunflachen rd. 2,9 ha




5. Kanalisation
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Trennsystem wie BAO1
Pflicht nach dem
Wasserhaushaltsgesetz

Lange Regenwasserkanal:
rd. 1350m

Lange Schmutzwasserkanal:
rd. 1250m

Regenruckhaltebecken wird
vergroldert (10-jahrig)
Gesamtvolumen: 2250m?
Volumen vorh.: 1600m?®
Volumen gepl.:  650m?

Regenwasserbehandlung

Grabenausbau mit
Flachwasserzone



6. Bauphasen
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Bauphase 1

Bauphase 2

Bauphase 3

Bauphase &

Bauphase 5




7. Derzeitiger Bauablauf
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Nr. | Bezeichnung
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Derzeitiger Stand des Bauablaufs

» Anpassungen konnen erfolgen!
» Kein Einfluss auf Witterungsverhaltnisse

> 2 x Wintermonate

Bauanfang Ende KW 26; 2023
Bauende Mitte 2025 (nach derzeitigem Stand)

Wochentlicher Jour Fixe




Kohl """

Beratende Ingenieure

Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!

Tiefbautechn. Buro Kohl Wurzburg GmbH
Konradstr. 9, 97072 Wurzburg
www.ib-koehl.de

Projektleiter: Christian Dehmer
Email: dehmer@ib-koehl.de
Tel.: 0931/3 55 00-31
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Bauleiter: Robert Rapp £ el i \:?,
Email: rapp@ib-koehl.de ;illlli:-‘llis )

Tel.: 0931/3 55 00-44
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